0075

MEMORÁNDUM

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	Cochabamba, 7 de enero de 2019 Señor: Arq. Dainor Isrrael Antezana Angulo Presente.-

ASUNTO: <u>DESIGNACIÓN</u>

Por instrucción de la Jefatura a mi cargo, a partir de la fecha queda usted designada como Fiscal de Servicio para el control y seguimiento del contrato de prestación de servicios:

- **ORDEN DE SERVICIO Nº CMIMB-0012 "CONTRATACIÓN MENOR "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REFACCION DE GRADA OFICINAS CENTRAL (17-0000-09"**

Estructura Programática Nº: 17-0000-09 (POA 2018)

Estructura Programática Nº: 17-0000-009 (POA 2019)

Debiendo en consecuencia tomar las previsiones del caso para dar estricto cumplimiento a la presente.

El incumplimiento a este instructivo, será de su entera responsabilidad.

Atentamente,

Ing. Marcelo Carrasco Viscarra
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Arq. Dainor Antezana A.
SUPERVISOR DE OBRAS
Infraestructura y Mejoramiento de Barrios
Gob. Autónomo Municipal de Cochabamba

ORDEN DE INICIO DE SERVICIO

En fecha 7 de Enero de 2019, en dependencias de la Dirección de Obras Públicas (Posta Municipal) en la ciudad de Cochabamba, se emite la presente Orden de Inicio de Servicio para el inicio de los trabajos correspondientes a la orden de servicio Administrativo de: **"CONTRATACIÓN MENOR "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REFACCION DE GRADA OFICINAS CENTRAL (17-0000-09)"** según **orden de servicio Nº CMIMB-0012**, suscrito entre el **Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba** y la empresa **BOZO - JANTZEN** de propiedad del Sr. Gustavo Eduardo Bozo Jantzen Tejada con C.I.: 5182331 Cbba.

Se detallan las características de la orden de servicio:

p

- Monto de orden de servicio: **Bs. 16,984.39**
- Plazo de Ejecución: **10 días calendario** (computables a partir de la Orden de inicio del servicio previa firma de orden de servicio)
- Lugar de trabajo: En el Predio Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, ubicado calle Baptista y General Acha plaza principal acera oeste.
- Fechas del orden de servicio: **24/12/2018** (Firma de orden de servicio)
  7/01/2019 (Orden de Inicio de orden de servicio)

Es cuanto se informa para fines consiguientes:

Ing. Amir Antezana A.
SUPERVISOR DE OBRAS
Infraestructura y Mejoramiento de Barrios
G. Autónomo Municipal de Cochabamba

BOZO JANTZEN
Arq. Gustavo Bozo- Jantzen T

MGV/daa
C.c. Archivo