MEMORÁNDUM

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	Cochabamba, 05 de Septiembre de 2019 Señor: Arq. Dainor Isrrael Antezana Angulo Presente.- **FISCAL DE SERVICIO**

ASUNTO: DESIGNACIÓN

Por instrucción de la Jefatura a mi cargo, a partir de la fecha queda usted designada como Fiscal de Servicio para el control y seguimiento del contrato de prestación de servicios:

- **CONTRATO MENOR Nº. 739/19 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REFACCION BAÑOS PLANTA DE ASFALTO "**

Estructura Programática Nº: 17-0000-009 (POA 2019)

Debiendo en consecuencia tomar las previsiones del caso para dar estricto cumplimiento a la presente.

El incumplimiento a este instructivo, será de su entera responsabilidad.

Atentamente,

Ing. Marcelo Garnica Viscarra
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS a.i.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Arq. Dainor Antezana A.
FISCAL DE OBRA
Gob Autónomo Municipal de Cochabamba

0 012

ORDEN DE INICIO DE SERVICIO

En fecha 06 de septiembre de 2019, en dependencias de la Jefatura de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios (Obras Publicas –Posta Municipal) la ciudad de Cochabamba, se emite la presente Orden de Inicio de Servicio para el inicio de los trabajos correspondientes a la orden de servicio Administrativo de: **"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REFACCION BAÑOS PLANTA DE ASFALTO"** según **contrato menor Nº 739/19**, suscrito entre el **Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba** y la empresa de **FIELDER-CONSTRUCCIONES** de propiedad de la Sr. Gonzalo Quisbert Vargas con C.I.:4467805 cbba.

Se detallan las características de la orden de servicio:

- Monto de orden de servicio: **Bs. 50,000.00**
- Plazo de Ejecución: **30 días calendario** (computables a partir de la Orden de inicio del servicio previa firma de orden de servicio)
- Lugar de trabajo: En el predio Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba
- Fechas inicio de contrato: **04/09/2019** (Firma de contrato)
  06/09/2019 (Según Orden de Inicio de servicio)

Es cuanto se informa para fines consiguientes:

Arq. Dainor Antezana A.
FISCAL DE OBRA
Gob Autónomo Municipal de Cochabamba

Ing. Gonzalo Quisbert Vargas
REPRESENTANTE LEGAL
FIELDER CONSTRUCCIONES

MGV/daa
C.c. Archivo