ALCALDÍA DE COCHABAMBA

Cocha somos progreso

RECIBIDO DIRECCIÓN DE FINANZAS 26 SEP 2022 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Cochabamba, 21 de Septiembre de 2022
D.I.M.B. Nº 3802/2022

A: Mgr. Mauricio Muñoz Encinas
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VIA: Ing. Gustavo O. Navia Mallo
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARÍA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

Ing. Gustavo O. Navia Mallo
Secretario de Desarrollo Infraestructura Territorial
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. René Quiroga Viscarra
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. René Quiroga Viscarra
Dirección de Obras Públicas
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

DE: Ing. Mario Rodrigo Terán Sejas
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

Ref.: SOLICITUD DE PAGO

Señor Secretario:

A través de la presente, solicito a su autoridad, instruir a la sección que corresponda proceder con el pago electrónico al **Proveedor: EMPRESA ASPHALTOS LOGITRADE BOLIVIA LTDA** representada legalmente por el **Sr. Carlos Garcia Zelaya** con **NIT 197374025** a la cuenta del **BANCO UNIÓN S.A. Nº 10000018272281**, por la **ADQUISICIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO OTBS DEL CERCADO** la suma de **Bs. 951.805,61 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO 61/100 BOLIVIANOS),** cabe aclarar que debido al retraso de 18 días respecto al plazo de entrega se aplica la multa correspondiente según clausula Décima Novena (Multas) indicado en el Contrato ANPE Nº 040/2022 de acuerdo al siguiente detalle:

Monto de Contrato ANPE Nº 040/2022		**999.996,00 Bs.**
FECHA	**MULTA (3 POR 1000)**	
26-ago-22	2.999,99	(2.999,99) Bs.
27-ago-22	2.999,99	(2.999,99) Bs.
28-ago-22	2.999,99	(2.999,99) Bs.
29-ago-22	2.999,99	(2.999,99) Bs.
30-ago-22	2.999,99	(2.999,99) Bs.
31-ago-22	2.999,99	(2.999,99) Bs.
01-sep-22	2.999,99	(2.999,99) Bs.
02-sep-22	2.999,99	(2.999,99) Bs.
03-sep-22	2.999,99	(2.999,99) Bs.
04-sep-22	2.999,99	(2.999,99) Bs.
05-sep-22	2.999,99	(2.999,99) Bs.
06-sep-22	2.999,99	(2.999,99) Bs.
07-sep-22	2.999,99	(2.999,99) Bs.

08-sep-22	2.654,57	(2.999,99) Bs.
09-sep-22	2.654,57	(2.999,99) Bs.
10-sep-22	1.940,69	(2.999,99) Bs.
11-sep-22	1.940,69	(2.999,99) Bs.
12-sep-22	0,00	
Monto total a pagar		**951.805,61 Bs.**

El Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios queda conforme con los bienes requeridos, el cual está certificado con el Acta de Recepción **N° AR-0077/2022** de fecha 12 de Septiembre de 2022, los mismos que van en beneficio del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

Sin otro particular, saludo a usted, con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

Ing. Mario Rodrigo Terán Sejas
Jefe de Departamento de Infraestructura
y Mejoramiento de Barrios
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DE COCHABAMBA

C.c. Archivo

ALCALDÍA DE
COCHABAMBA

Nro IMB :000437
Nro Gral :034006

Usuario Impr: vsanabria4
Fecha Impr: 26/09/2022 08:35:02

HOJA DE RUTA

INSTITUCIÓN: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
SOLICITANTE: OSCAR ESTRADA VARGAS
BENEFICIARIO:
REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACION ANPE ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO OTBS DEL CERCADO

GESTIÓN: 2022
CARNET IDENTIDAD:
FECHA: 29-04-2022
CITE: 1424/22
PRIORIDAD: URGENTE
CODIGO TRIBUTARIO:
FOJAS: 128

OBSERVACIÓN:

UNIDAD ORIGEN	UNIDAD DESTINO	FECHA EMISIÓN	FECHA RECEPCION	INSTRUCCIÓN (MOTIVO)	FIRMA
CONTRATACIONES DESARROLLO INFRAESTRUCTURA REJAS MALDONADO BASILIA	INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE BARRIOS PARRA CLAROS JANNETH	05-07-2022 15:42:35	05-07-2022 16:10:48	SE REMITE UNA COPIA DEL PROCESO CONCLUIDO CON CONTRATO ANPE N° 040/2022, PARA SU ATENCIÓN CONFORME A NORMATIVA FS. 109	
INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE BARRIOS PARRA CLAROS JANNETH	ADMINISTRACION DE ALMACENES ECHEVERRIA BRAVO MARIA PAULA	08-07-2022 08:46:10	08-07-2022 10:42:58	SE REMITE PROCESO CONCLUIDO PARA FINES CONSIGUIENTES FS. 111	
ADMINISTRACION DE ALMACENES ECHEVERRIA BRAVO MARIA PAULA	ADMINISTRACION DE ALMACENES LOPEZ PANOZO MIGUEL ANGEL	08-07-2022 10:45:37	08-07-2022 14:32:32	PARA SU REVISIÓN Y TRATAMIENTO, CONFORME A PROCEDIMIENTO EN VIRTUD A SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DEL ALMACÉN BAJO SU CARGO FS. 112	
ADMINISTRACION DE ALMACENES LOPEZ PANOZO MIGUEL ANGEL	INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE BARRIOS SANABRIA FERNANDEZ VIRGINIA	20-09-2022 07:41:47	21-09-2022 12:09:51	SE REMITE CARPETA CON SU COMPROBANTE DE INGRESO Nº 09744 Y COMPROBANTE DE EGRESO Nº12042 ADJUNTO INFORME DE CONFORMIDAD FS. 120	
INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE BARRIOS SANABRIA FERNANDEZ VIRGINIA	DIR FINANZAS BUSTILLOS ZAMBRANA JOSE	26-09-2022 08:34:53		SE REMITE SOLICITUD DE PAGO PARA SU RESPECTIVA CANCELACION FS. 128	

1. INSPECCIONAR E INFORMAR
2. A SU CONOCIMIENTO Y RESOLUCION
3. DAR CURSO
4. COORDINAR CON:
5. PARA SU ...
6. ELABORAR BORRADOR DE:
7. INFORME DOCUMENTADO
8. ADJUNTAR ANTECEDENTES
9. TRANSCRIBIR A :
10. ARCHIVAR FOJAS
11. PARA SU SEGUIMIENTO:
12. ADJUNTAR ANTECEDENTES

.....

.....